

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede
1			Especificación de Requerimientos.	3 días	mar 18/03/14	vie 21/03/14	
2			Entrevista a usuarios clave.	1 día	sáb 15/03/14	mar 18/03/14	
3			Recopilación documentación relacionada.	1 día	mié 19/03/14	mié 19/03/14	2
4			Documentar los requerimientos.	1 día	jue 20/03/14	vie 21/03/14	3
5			Planificación grupal.	0,38 días	sáb 22/03/14	sáb 22/03/14	1
6			Preparación informe 1.	2,81 días	lun 24/03/14	jue 27/03/14	5
7			Recopilación información empresarial.	0,5 días	lun 24/03/14	mar 25/03/14	
8			Análisis de negocio (antes y después).	0,5 días	lun 24/03/14	mar 25/03/14	
9			Creación diagrama de casos de uso.	1 día	mar 25/03/14	mié 26/03/14	7;8
10			Documentación final.	1,31 días	mié 26/03/14	jue 27/03/14	7;8;9
11			Revisión previa entrega de informe.	0,5 días	jue 27/03/14	jue 27/03/14	
12			Entrega 1 (Plantilla item 1 - 5.2.1).	0 días	vie 28/03/14	vie 28/03/14	6
13			Planificación grupal.	0,38 días	sáb 29/03/14	sáb 29/03/14	12
14			Diseño sistema	3,37 días	lun 31/03/14	vie 04/04/14	13
15			Diseño Base de datos	1,44 días	lun 31/03/14	mié 02/04/14	
16			Diseño Interfaz gráfica	0,81 días	jue 03/04/14	vie 04/04/14	
17			Planificación grupal.	0,38 días	sáb 05/04/14	sáb 05/04/14	14
18			Implementación de funcionalidades 1	3,37 días	lun 07/04/14	vie 11/04/14	17
19			Planificación grupal.	0,38 días	sáb 12/04/14	sáb 12/04/14	18
20			Pruebas 1	2,37 días	lun 14/04/14	jue 17/04/14	19
21			Sprint (1-4): Funcionalidad implementada + documentación item 5.2 - 6.4.	0 días	vie 18/04/14	vie 18/04/14	20

Proyecto: Planificación - Grupo12

Fecha: jue 20/03/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual










Resumen manual



















Sólo el comienzo


Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede
22			Pruebas por sprint (1-4). Resultados y conclusiones. Item 7.	0 días	vie 02/05/14	vie 02/05/14	
23			Sprint (5-8): Funcionalidad implementada + documentación item 5.2 - 6.4.	0 días	vie 30/05/14	vie 30/05/14	
24			Pruebas por sprint (5-8). Resultados y conclusiones. Item 7.	0 días	vie 13/06/14	vie 13/06/14	
25			Entrega final: Presentación software y plantilla (Item 1- 10 + anexos).	0 días	vie 11/07/14	vie 11/07/14	



















Proyecto: Planificación - Grupo12 Fecha: jue 20/03/14	Tarea	
	División	
	Hito	
	Resumen	
	Resumen del proyecto	
	Tareas externas	
	Hito externo	
	Tarea inactiva	
	Hito inactivo	
	Resumen inactivo	
	Tarea manual	
	Sólo duración	
	Informe de resumen manual	
	Resumen manual	
	Sólo el comienzo	
	Sólo fin	
	Fecha límite	
	Progreso	




Proyecto: Planificación - Grupo12 Fecha: jue 20/03/14	Tarea	
	División	
	Hito	
	Resumen	
	Resumen del proyecto	
	Tareas externas	
	Hito externo	
	Tarea inactiva	
	Hito inactivo	
	Resumen inactivo	
	Tarea manual	
	Sólo duración	
	Informe de resumen manual	
	Resumen manual	
	Sólo el comienzo	
	Sólo fin	
	Fecha límite	
	Progreso	

	mayo					junio					julio		
28/04	05/05	12/05	19/05	26/05	02/06	09/06	16/06	23/06	30/06	07/07	14/07		

é;Manuel

Proyecto: Planificación - Grupo12 Fecha: jue 20/03/14	Tarea	
	División	
	Hito	
	Resumen	
	Resumen del proyecto	
	Tareas externas	
	Hito externo	
	Tarea inactiva	
	Hito inactivo	
	Resumen inactivo	
	Tarea manual	
	Sólo duración	
	Informe de resumen manual	
	Resumen manual	
	Sólo el comienzo	
	Sólo fin	
	Fecha límite	
	Progreso	



Proyecto: Planificación - Grupo12
Fecha: jue 20/03/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

◆

◆

◆